
 

 

THUYẾT MINH DỰ ÁN 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

VIỆN DƯỠNG LÃO SINH THÁI CAO CẤP 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG ĐỒNG TÂM 

Địa điểm:  

Thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG ĐỒNG TÂM 

-----------    ----------- 

 

DỰ ÁN  

VIỆN DƯỠNG LÃO SINH THÁI BÌNH YÊN 

Địa điểm: Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

 CHỦ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CỘNG ĐỒNG TÂM 

 Giám đốc 

  

 PHẠM VĂN NAM 

  



Dự án “Viện Dưỡng Lão Sinh Thái Bình Yên” 

 2 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ............................................................................................................. 2 

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................... 6 

I. NHÀ ĐẦU TƯ/HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ........................... 6 

1.1. Nhà đầu tư ...................................................................................................... 6 

1.2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư ....................................................................... 6 

II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN ............................................................ 6 

III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ............................................................................. 7 

IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ............................................................................... 9 

V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN ................................................................ 10 

5.1. Mục tiêu chung ............................................................................................. 10 

5.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 11 

CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ........................ 12 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

 ............................................................................................................................. 12 

1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án ..................................................... 12 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án .......................................... 14 

II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ........................................................ 20 

2.1. Tổng quan về tình hình già hóa dân số của Việt Nam ................................. 20 

2.2. Xu hướng gia tăng của viện dưỡng lão ........................................................ 21 

2.3. Triển vọng cho tương lai .............................................................................. 22 

III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ............................................................................... 23 

3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án .............................................................. 23 

3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư (ĐVT: 1000 đồng) .... 25 

IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, HÌNH 

THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ........................................................................... 29 
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2.2. Các phương án kiến trúc .............................................................................. 46 

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ...................................................... 47 

IV. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ............. 48 

4.1. Thời gian hoạt động của dự án ..................................................................... 48 

4.2. Tiến độ thực hiện của dự án ......................................................................... 48 

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................. 50 

I. GIỚI THIỆU CHUNG ..................................................................................... 50 

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. ................ 50 



Dự án “Viện Dưỡng Lão Sinh Thái Bình Yên” 

 4 

III. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI 

MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 52 

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình ....................................................... 52 
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2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án: ......................... 67 

2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: .................................................................... 67 
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